南京市高淳区人民法院
民事判决书
（2020）苏0118民初209号
原告:南京市第六建筑安装工程有限公司，住所地南京市高淳区淳溪街道镇北路29号。
法定代表人：张祥生，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈贵荣，江苏镜湖律师事务所律师。
委托诉讼代理人：芮凌秀，江苏镜湖律师事务所实习律师。
被告:高淳县万福房地产开发有限公司，住所地南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路56号。
法定代表人：朱信群，该公司董事长。
原告南京市第六建筑安装工程有限公司（下称“六建公司”）与被告高淳县万福房地产开发有限公司（下称“万福公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月13日受理，依法适用普通程序，由审判员杨启福独任审判，公开开庭进行了审理。原告六建公司的委托诉讼代理人陈贵荣到庭参加诉讼，被告万福公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告六建公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告立即给付所欠原告工程款21651.05元，看护费30000元，合计51651.05元；二、判令被告支付所欠7000000元工程款的利息2800000元(暂计至2019年12月28日，之后以7000000元为基数，按月利率2%计算至被告实际付清之日止）；三、判令被告支付所欠以6678000元工程款的利息（以6678000元为基数，自2018年4月28日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日）；四、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：被告因拖欠原告7000000元工程款未能及时支付，分别于2016年2月3日、2017年1月25日出具欠条给原告，载明欠款期6个月，月息2分。但到期后被告未按约支付所欠工程款的本息。2018年4月28日，原告就被告所欠工程款13678389.02元(含7000000元）及7000000元工程款截至2018年4月28日的利息1626600元向南京市高淳区人民法院提起诉讼，南京市高淳区人民法院于2019年9月30日作出（2018）苏0118民初2032号民事判决，支持了原告的诉讼请求。对7000000元工程款所约定的利息，原告仅计算至2018年4月28日，后期的利息没有诉请。另，原告为被告所施工的工程在工程竣工后，被告没能及时接收，委托原告代为看管了十个月，约定每月给付原告看管费3000元，共计30000元；原告工程竣工后，被告自来水等配套工程没能及时完工，后为了向客户交房，原告所施工房屋的配套工程由被告委托由原告进行，合计花费材料费、人工工资21651.05元，被告承诺完工后给付，但至今未付。

被告万福公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交证据。

本院经审理认定如下事实：2015年1月9日，原、被告签订《建设工程施工合同》，合同约定原告承建被告开发的“御沁园”三期三标段工程(3-06＃框架结构11层，地下1层）。合同签订后，原告按约完成相应工程，并对工程进行了分项验收，因相关水、电、气配套设施未完工，该工程尚未进行整体验收。工程竣工后，被告委托原告对该工程进行管理，双方约定看护费每月3000元，2018年10月12日，经双方结算，至2018年10月12日，共产生看护费30000元。原告为被告施工剩余零星工程，2018年5月25日，被告向原告开具合计21651.05元的增值税发票，被告施工负责人吴远洋签字确认，该部分工程款被告尚未支付。另，对工程价款，原、被告于2018年6月28日最终结算，确定该工程造价为13594100元（其中被告向原告出具7000000元工程款的欠条：2016年2月3日出具4000000元欠条、2017年1月25日出具3000000元欠条，均约定月息2%，欠期6个月）。因被告未按约支付工程款，原告曾于2018年5月3日诉至本院，本院于2019年9月20日作出（2018）苏0118民初2032号民事判决，判决确定：“一、被告高淳县万福房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南京市第六建筑安装工程有限公司给付工程款13678389.02元及利息；二、被告高淳县万福房地产开发有限公司承担欠款期间的利息1626600元...”该判决已生效。原告在该诉讼中未主张其他欠付工程款利息，该判决仅确定其中7000000元工程款截至结算之日即2018年4月28日的利息。原告为主张其他工程款利息、前述看护费及零星工程工程款诉至本院。
上述事实，有欠条2份、《（2018）苏0118民初2032号民事判决书》、《工资结算单》、No48683395、No32408688增值税发票及原告陈述等证据证明。
本院认为，原、被告之间的建设工程施工合同，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。原告按约完成施工，被告应当按约支付工程款，被告迟延支付工程款的，应当向原告支付相应利息。原告欠付工程款中，7000000元工程款在6个月期内的月利率2%，可视为双方约定欠付工程款逾期利息的计算标准，原告主张被告按照2%的利率支付上述工程款的利息，未超出法定范围，本院予以支持。原告为被告看护工地，并约定相应工资报酬，双方之间成立有偿委托法律关系，现委托费用确定，被告应向原告支付相应报酬。对原告主张的零星工程的工程款，因该工程款发票出具的时间早于原、被告最终结算的时间，根据现有证据不能证明双方在最终结算时未对零星工程的工程款进行结算，对该诉讼请求，依据不足，本院不予支持。

据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第四百零五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》一百四十四条、《最高人民法院民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十六条之规定，判决如下：
一、被告高淳县万福房地产开发有限公司于本判决发生法律之日起十日内向原告南京市第六建筑安装工程有限公司支付相应工程款的逾期利息（以5678000元为本金，自2018年4月28日至2019年8月19日的利息按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日至实际付清之日止的利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以7000000元为本金，按月利率2%，自2018年4月29日起计算至实际付清之日）；
二、被告高淳县万福房地产开发有限公司于本判决发生法律之日起十日内向原告南京市第六建筑安装工程有限公司支付劳动报酬30000元；

三、驳回原告南京市第六建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费29613元，由被告高淳县万福房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。
审  判  员      杨启福
 二〇二〇年五月二十九日
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